

#### **TÁMOP-3.1.7- 4. sz. szakmai beszámoló**

Projektünk megvalósításának tervezett napjáig 2013. 03. 31-ig nem tudtuk befejezni pályázatunkat a TÁMOP-3.1.6-os pályázatunkkal közösen bonyolított közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt. Ezért folyamatosan kértük pályázati időnk meghosszabbítását a pályázatkezelőtől. 2013. május 29-én elküldtük első szerződésmódosítási kérelmünket, melyben részletesen leírtuk erőfeszítéseinket a meghosszabbításával kapcsolatban. 2013 júliusában sikeres közbeszerzési tárgyalás után megindulhatott a 2. sz. közbeszerzési kör, melyben pályázatunk eszközeit beszerezhettük.

2013. szeptember elején megérkeztek a vásárolt eszközök, melyeket október végéig állományba vettünk.

2013. 10. 30-án a megkaptuk a Támogatói okirat 2. sz. módosítási dokumentumát a pályázatkezelőtől, melyet aláírásra elküldtünk a győri Tankerülethez aláírásra. 2013. 11. 04-én a tankerület postázta az aláírt, átnézett dokumentumot a pályázatkezelő felé.

Ily módon pályázati időnk sikeresen 2013-as év végéig meghosszabbítani és eredményesen lezárni a projektet.

2013. 03. 31.-től bérkifizetés nélkül folyamatosan dolgozott a projektmenedzser, meghosszabbítási kérelmeket, közbeszerzési eljáráson való részvételt, eszközátvételt, állományba vételt elvégezve. Elkészítettük fotódokumentációinkat is, időrendbe sorolva az egyes képzési helyszíneket. Megrendeltük a D típusú emlékeztető táblát, melyet a módosított Támogatói okirat aláírása és véglegesítése után kihelyezünk feladatellátási helyeink jól látható falaira.

Intézményünk pedagógiai gyakorlatában felszínen tartja és beépíti a nevelés-oktatási folyamatába eddigi jó gyakorlatait. Lehetőséget biztosítunk érdeklődő iskoláknak hospitálásra, illetve jó gyakorlatink esetleges megvásárlására.